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瓜州县农业机械服务中心
农机报废更新抓点示范项目实施方案

为进一步落实执行好农机报废更新补贴政策，加快老旧农业机械报废更新进度，优化农机装备结构，促进农机安全生产和节能减排。按照农业农村部、财政部、商务部办公厅印发《农业机械报废更新补贴实施指导意见》和省农业农村厅《2021年省级农机抓点示范项目实施方案》要求，结合瓜州县实际，制订农机报废更新抓点示范项目实施方案。
一、总体要求
全面贯彻中央农村工作会议、中央一号文件精神及省市县农村工作会议精神，坚持“农民自愿、政策支持、方便高效、安全环保”的原则，通过农机报废更新项目抓点示范，进一步加大耗能高、污染重、安全性能低的老旧农机淘汰力度，加快先进适用、节能环保、安全可靠农业机械的推广应用，优化农机装备结构，推进农业机械化转型升级和农业绿色发展。
二、实施规模
项目承担单位为瓜州县农业机械服务中心，建立农机报废更新示范点1个，为瓜州县荣山电子商贸有限公司，地址在北大桥工业园区。
三、实施内容
（一）县农业农村局、财政局、商务局制定符合瓜州实际的《农业机械报废更新实施方案》，成立县农业机械报废更新实施工作领导小组，公示确定报废拆解企业或农机专业合作社。
（二）制定农业机械报废更新补贴须知、农机报废回收拆解制度（拆解到什么程度）、农机报废回收拆解消防安全管理制度、农机报废回收拆解企业备案制度、农机报废拆解废弃物（润滑油、柴油）环境保护制度，建立健全报废拆解工作台账和回收流程。
（三）严格执行中华人民共和国农业部报废农业机械回收拆解技术规范。
（四）建设农机报废远程可视化监销网络，配置农机报废拆解监销设备。
（五）举办由13个农村乡镇农机专干、农机报废拆解企业业务员、拆解人员、农机报废更新补贴人员业务培训班1期30人。
（六）召开由县农业农村局、财政局、商务局、回收企业及各乡镇农业服务中心（农机站）、农机专业合作社、部分农机大户参加的农机报废回收拆解现场演示会1次。
（七）探索建立农机报废拆解回收企业向乡镇延伸服务点、上门回收服务试点，方便群众。
（八）规范农机报废拆解回收企业场地、拆解设备、拆解人员资质等。
（九）总结试点经验在全省推广。
四、预期目标
（一）通过建立农机报废拆解示范点，打造样板、以点带面、示范带动、扩面提升，着力破解农机报废更新工作推动力不足、补贴实施覆盖面不广、日常监销效率不高等短板。
（二）做好示范点农机报废更新工作机制创建、组织实施、机具核验、号牌注销、过程监消、日常监测预警、投诉举报受理、内部风险控制、违规处理、延伸绩效管理、业务培训组织、现场演示会召开；相关视频照片台账材料汇总整理、农机回收拆解资料档案保管和业务宣传品、标语、展板定制等工作。
（三）负责审核农机报废拆解回收企业、拆解设备和拆解人员资质，推行农机报废回收拆解、补贴受理和资金兑付限时办理“一站式”服务、集中办理服务、上门服务等便民措施，加快实施进度，确保补贴成效。
（四）创新工作方法、精简工作程序，梳理现场办结事项流程，减资料、减环节，尝试建立完善的农机报废远程可视化监销网络监管体系，推动农机报废工作入口，推进报废监销工作事中事后监管信息网络化，并强化数据共享安全保障。
五、项目实施期限与进度安排
（一）项目实施期限。2021年6月—2021年10月
（二）进度安排



农机报废拆解省级示范点工作进度安排表
	时  间
	主要工作内容

	5 月
	制定《农业机械报废更新实施方案》，成立县农业机械报废更新实施工作领导小组，公示确定报废拆解企业或农机专业合作社。

	6月
	举办由13个农村乡镇农机专干、农机报废拆解企业业务员、拆解人员、农机报废更新补贴人员业务培训班1期30人，组织学习报废农业机械回收拆解技术规范。召开由县农业农村局、财政局、商务局、回收企业及各乡镇农业服务中心（农机站）、农机专业合作社、部分农机大户参加的农机报废回收拆解现场演示会1次。

	7月
	制定农业机械报废更新补贴须知、农机报废回收拆解制度（拆解到什么程度）、农机报废回收拆解消防安全管理制度、农机报废回收拆解企业备案制度、农机报废拆解废弃物（润滑油、柴油）环境保护制度，建立健全报废拆解工作台账和回收流程。

	8月
	按有关规定建设农机报废远程可视化监销网络，配置农机报废拆解监销设备；规范农机报废拆解回收企业场地、拆解设备、拆解人员资质等。

	9--10月
	汇总相关的技术材料和数据，对项目实施进行总结，提交项目审计报告，制作PPT演示文稿，申请项目验收。


（三）项目费用
项目实施经费10万元，由省农机监理总站拨付。主要用于农机报废更新工作机制规范创建、农机报废远程可视化监销网络及拆解监销设备购置、农机报废更新现场会（场地、设备租赁、场景布置、宣传品印制）、农机报废更新业务培训等费用。县农机服务中心制定详细资金使用计划向省农机监理总站报备，确保业务费用专款专用，严禁挤占挪用。
六、实施措施
1. 成立项目技术指导组。县农机服务中心成立项目技术指导组，负责项目实施的组织协调、管理指导、示范点实施方案制定、项目实施、技术培训、技术指导、示范推广和项目验收总结等。
2. 实行合同管理。县农机中心与项目实施拆解企业签订项目实施合同。按照项目目标任务，制定细化项目实施方案，并按合同要求开展工作。
3. 加强项目档案管理。及时对项目的实施活动和环节进行全程记录，做好图片、文字、影像等资料的收集、整理和归档等工作。加强项目资金管理，严格按照财政专项资金管理要求使用资金，做到专款专用。
4. 加强技术宣传培训。通过举办培训班、现场会、技术讲座、媒体宣传等多种形式，逐步提高农户对农机报废更新的认识，为农机报废更新营造良好的舆论氛围。
5. 搞好示范点总结。积极配合省农机监理总站做好农机报废更新示范点各关键环节工作。按季度上报项目工作进展，及时做好项目工作总结、效益分析报告、测产报告和技术操作规范等材料的报送等工作。
附件：瓜州县农机报废更新抓点示范项目领导小组名单 
                                                        
瓜州县农业机械服务中心
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瓜州县农机报废更新抓点示范项目
领导小组名单

组  长：吴红军   县农机服务中心主任
副组长：潘启新   县农机服务中心副主任
朱  磊    县农机服务中心副主任
成  员：范玲丽   县农机服务中心农机报废更新补贴业务员
        刘鹏飞  县行政服务大厅农机服务窗口业务员        
汤雪桃  县农机服务中心会计
郭荣山   瓜州县荣山电子商贸有限公司经理
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